

グリーン改修工事スケジュール

2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		
1 金	1 金	1 月	1 水	1 土	1 月	1 木	1 日	1 火	1 土	1 月	1 木	1 日	1 火	1 土	1 月	1 水	1 土	
2 土	2 土	2 火	2 木	2 日	2 火	2 金	2 月	2 水	2 日	2 火	2 金	2 月	2 水	2 日	2 火	2 木	2 水	
3 日	3 日	3 水	3 金	3 月	3 金	3 土	3 火	3 水	3 月	3 水	3 土	3 火	3 木	3 火	3 水	3 木	3 木	
4 月	4 月	4 木	4 土	4 火	4 土	4 日	4 水	4 木	4 火	4 木	4 日	4 水	4 金	4 水	4 水	4 金	4 金	
5 火	5 火	5 金	5 日	5 水	5 日	5 月	5 木	5 金	5 水	5 金	5 月	5 木	5 土	5 木	5 土	5 土	5 土	
6 水	6 水	6 土	6 月	6 木	6 月	6 火	6 金	6 木	6 木	6 土	6 火	6 金	6 日	6 金	6 日	6 日	6 日	
7 木	7 木	7 日	7 火	7 金	7 火	7 水	7 日	7 金	7 金	7 日	7 水	7 土	7 月	7 土	7 月	7 月	7 月	
8 金	8 金	8 月	8 水	8 土	8 水	8 木	8 月	8 土	8 土	8 月	8 木	8 日	8 火	8 日	8 火	8 火	8 火	
9 土	9 土	9 火	9 木	9 日	9 木	9 金	9 日	9 火	9 日	9 火	9 金	9 月	9 水	9 月	9 水	9 水	9 水	
10 日	10 日	10 水	10 金	10 月	10 金	10 土	10 月	10 水	10 月	10 水	10 土	10 火	10 木	10 火	10 木	10 木	10 木	
11 月	11 月	11 木	11 土	11 火	11 土	11 日	11 火	11 木	11 火	11 木	11 日	11 水	11 金	11 水	11 金	11 金	11 金	
12 火	12 火	12 金	12 日	12 水	12 日	12 月	12 水	12 金	12 水	12 金	12 月	12 木	12 土	12 木	12 土	12 土	12 土	
13 水	13 水	13 土	13 月	13 木	13 月	13 火	13 木	13 土	13 木	13 土	13 火	13 金	13 日	13 金	13 日	13 日	13 日	
14 木	14 木	14 日	14 火	14 金	14 火	14 水	14 金	14 日	14 金	14 日	14 水	14 土	14 月	14 土	14 月	14 月	14 月	
15 金	15 金	15 月	15 水	15 土	15 水	15 木	15 土	15 月	15 土	15 月	15 木	15 日	15 火	15 日	15 火	15 火	15 火	
16 土	16 土	16 火	16 木	16 日	16 木	16 金	16 日	16 火	16 火	16 火	16 金	16 月	16 水	16 月	16 水	16 水	16 水	
17 日	17 日	17 水	17 金	17 月	17 金	17 土	17 月	17 水	17 月	17 水	17 土	17 火	17 木	17 火	17 木	17 木	17 木	
18 月	18 月	18 木	18 土	18 火	18 土	18 日	18 火	18 木	18 火	18 木	18 日	18 水	18 金	18 水	18 金	18 金	18 金	
19 火	19 火	19 金	19 日	19 水	19 日	19 月	19 水	19 金	19 水	19 金	19 月	19 木	19 土	19 木	19 土	19 土	19 土	
20 水	20 水	20 土	20 月	20 木	20 月	20 火	20 木	20 土	20 木	20 土	20 火	20 金	20 日	20 金	20 日	20 日	20 日	
21 木	21 木	21 日	21 火	21 金	21 火	21 水	21 金	21 日	21 金	21 日	21 水	21 土	21 月	21 土	21 月	21 月	21 月	
22 金	22 金	22 月	22 水	22 土	22 水	22 木	22 土	22 月	22 月	22 月	22 木	22 日	22 火	22 日	22 火	22 火	22 火	
23 土	23 土	23 火	23 木	23 日	23 木	23 金	23 日	23 火	23 火	23 火	23 金	23 月	23 水	23 月	23 水	23 水	23 水	
24 日	24 日	24 水	24 金	24 月	24 金	24 土	24 月	24 水	24 月	24 水	24 土	24 火	24 木	24 火	24 木	24 木	24 木	
25 月	25 月	25 木	25 土	25 火	25 土	25 日	25 火	25 木	25 火	25 木	25 日	25 水	25 金	25 水	25 金	25 金	25 金	
26 火	26 火	26 金	26 日	26 水	26 日	26 月	26 水	26 金	26 水	26 金	26 月	26 木	26 土	26 木	26 土	26 土	26 土	
27 水	27 水	27 土	27 月	27 木	27 月	27 火	27 木	27 土	27 木	27 土	27 火	27 金	27 日	27 金	27 日	27 日	27 日	
28 木	28 木	28 日	28 火	28 金	28 火	28 水	28 金	28 日	28 金	28 日	28 水	28 土	28 月	28 土	28 月	28 月	28 月	
	29 金	29 月	29 水	29 土	29 水	29 木	29 土	29 月	29 月	29 月	29 木	29 日	29 火	29 日	29 火	29 火	29 火	
	30 土	30 火	30 木	30 日	30 木	30 金	30 日	30 火	30 火	30 火	30 金	30 月	30 水	30 月	30 水	30 水	30 水	
	31 日	31 金	31 土	31 月	31 金	31 土	31 月	31 水	31 水	31 水	31 土	31 日	31 木	31 日	31 木	31 木	31 木	
16H	16H, 8H, 14H, 6H	16H, 14H, 6H, 12H, 5H, 1H	16H, 1H, 5H, 2H, 7H, 10H	7H, 2H, 10H, 13H, 11H, 4H, 17H	13H, 4H, 17H, 15H, 9H, 3H	9H, 15H, 3H, 1PG, 18H, 10PG	18H, インPG, ナセリ	ナセリ										

播種

ナセリ築造工

土取り場整備

16番G工事
(5/18頃まで)

面仕上げ
3.10.11.14.16.1

面仕上げ
1.2.4.12.15.1

面仕上げ
5.6.7.8.9.13.18

ナセリ

ナセリ築造工